

Rzeczyca, dnia 19 grudnia 2019 r.

UG-RO.271.25.2019.AW

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (etap VI)”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udzielam odpowiedzi na zapytania Wykonawcy przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy dnia 11 grudnia 2019 r.

Pytanie 1.

Zgodnie z treścią SIWZ Rozdział IV 7 Wykonawca zobowiązany jest do: *Zamawiający wymaga wykonania pompowni PS1 i PS2 w terminie do 14 lutego 2020 r.*

Termin związania z ofertą a co za tym idzie przewidywany termin podpisania umowy może nastąpić nawet w drugiej połowie stycznia (około 20 stycznia 2020.)

Następnie jest potrzebny czas na zaakceptowanie materiałów, organizację placu budowy, powiadomienia gestorów sieci i inne czynności przygotowawcze.

Czas oczekiwania na dostarczenie pompowni w szczególności w okresie zimowym może wynieść nawet 6 tygodni. Dopiero po tym czasie wykonawca mógłby przystąpić do robót ziemnych oraz montażowych co może potrwać w sprzyjających warunkach około dwóch tygodni.

Realnym terminem zakończenia robót związanych z montażem pompowni to koniec marca 2020.

W związku z powyższym prosimy o zmianę treści SIWZ poprzez wykreślenie zapisu: *Zamawiający wymaga wykonania pompowni PS1 i PS2 w terminie do 14 lutego 2020 r. lub zmianę powyższego terminu do 30.03.2020.*

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ, Zamawiający informuje iż:

W ocenie Zamawiającego termin wykonania pompowni PS1 i PS2 podany w treści SIWZ, tj. 14 lutego 2020 r., jest realnym terminem wykonania tego etapu robót. Zamawiający nie przewiduje zmiany danego zapisu treści SIWZ


WÓJT
Marek Kazmierczyk

Sporządzono w 2 egz.

1. Adresat
2. a/a

Handwritten mark