

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
ZAKUP AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO WRAZ ZE STACJĄ ŁADOWANIA DLA GMINY RZECZYCA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Rzeczyca
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590648190
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Tomaszowska 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Rzeczyca
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 97-220
- 1.4.4.) **Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ug@rzeczyca.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.rzeczyca.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-780661f9-31ad-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00489058
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-12-12

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/S 207-541081

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

„System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - KANGUR– Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły” na podstawie umowy na dotację nr 487/2021/Wn05/OA-ta-ku/D oraz na pożyczkę nr 488/2021/Wn05/OA-ta-ku/P.

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

ZAKUP AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO WRAZ ZE STACJĄ ŁADOWANIA DLA GMINY RZECZYCA

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu elektrycznego przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającego wymogi autobusu szkolnego. W ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować stację ładowania, zlokalizowaną na działce nr ewid. 819/12, obręb Rzeczyca, zasilaną mikroinstalacją fotowoltaiczną zaprojektowaną i wybudowaną przez Wykonawcę, zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 818/4, 1336/1 oraz 819/12, obręb Rzeczyca.

3.9.) Główny kod CPV: 34144910-0 - Autobusy elektryczne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

34121400-5 - Autobusy niskopodłogowe

31158000-8 - Ładowarki

31158100-9 - Ładowarki do baterii

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45000000-7 - Roboty budowlane

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-08-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.,

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 524-00-15-630

4.3.3.) Ulica: Obornicka 46

4.3.4.) Miejscowość: Bolechowo-Osiedle

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-005

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 3262980,90 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/S 021-051534

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Brak przyłącza energetycznego przez PGE Dystrybcja S.A. oraz brak pisemnej zgody od PGE Dystrybcja S.A. o terminie wykonania ww. przyłącza/podania prądu

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 września 2022

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Brak przyłącza energetycznego przez PGE Dystrybcja S.A. oraz brak pisemnej zgody od PGE Dystrybcja S.A. o terminie wykonania ww. przyłącza/podania prądu

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 października 2022

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Brak przyłącza energetycznego przez PGE Dystrybcja S.A. oraz brak pisemnej zgody od PGE Dystrybcja S.A. o terminie wykonania ww. przyłącza/podania prądu

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 listopada 2022

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 3262980,90 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy